Edital do Projeto – Unidade 3

Gestão de Projetos | 2026/2

Prof. Edson Vaz Lopes

1. O que é este projeto

A partir desta Unidade, a Unidade 3 deixa de ser avaliada por prova individual e aula expositiva por tópico, e passa a ser avaliada inteiramente em torno do projeto longitudinal que cada equipe já conduz desde a N1.

- Cada equipe continua com o mesmo projeto atribuído na N1 (Seção 3) – não há novo sorteio.
- Os 5 tópicos que seriam dados em aula expositiva (riscos, liderança, comunicação, execução/qualidade/mudanças, medição de desempenho) passam a ser pesquisados pela própria equipe e aplicados diretamente ao projeto.
- A avaliação se divide em defesa em grupo, defesa individual escrita, checkpoint consolidado e Relatório Final (Seção 5).

2. Escopo: o que entra no projeto

Entra no projeto
Os 5 tópicos da Unidade 3 (riscos, liderança e pessoas, comunicação e engajamento, execução/qualidade/mudanças, medição de desempenho), aplicados aos eventos liberados hoje para o projeto da equipe (Seção 6)
Os artefatos já produzidos nas Unidades 1 e 2 (termo de abertura, stakeholders, escopo, EAP, cronograma, recursos, custos), atualizados em função dos eventos da N3 – nenhum artefato anterior fica congelado

A Unidade 3 não é um conteúdo novo isolado: é o que acontece quando o plano das Unidades 1 e 2 encontra riscos, pessoas, comunicação, mudanças e desempenho reais. Por isso, cada evento liberado hoje (Seção 6) pode exigir rever um artefato que a equipe já tinha fechado antes.

3. Projetos já atribuídos

Equipe	Projeto	Natureza principal
Equipe A	P1 – Clínica Conecta	Desenvolvimento e implantação de sistema novo
Equipe B	P2 – Sistema Acadêmico 360	Substituição e migração de sistema legado
Equipe C	P3 – Varejo Integrado	Integração entre sistemas e operação omnichannel
Equipe D	P4 – Manutenção 4.0	Digitalização de processo industrial

4. Calendário

Etapa	Data	O que acontece
Pesquisa e detalhamento dos tópicos	05/11	Panorama dos 5 tópicos, liberação do pacote de eventos (Seção 6) – hoje
Checkpoint consolidado	até 11/11	Entrega individual (pesquisa aplicada) – vale 10%
Construção do projeto	12/11	Oficina: a equipe consolida as pesquisas num artefato único, respondendo aos 5 eventos
Defesa em grupo	19/11	Apresentação do projeto, com cenário de crise aplicado em tempo real – vale 30%
Repositório GitHub	até 19/11	Entrega do repositório da equipe (Seção 9) – vale 10%
Auditoria do repositório	20/11 a 25/11	O professor audita cada repositório e monta as perguntas nominais da defesa individual
Defesa individual (escrita)	26/11	Avaliação individual, manuscrita, nominal – vale 30%
Entrega do Relatório Final	até 27/11	Documento consolidado da equipe (Seção 8) – vale 20%
Correção e lançamento da nota da N3	28/11 a 02/12	O professor corrige checkpoint, defesas, repositório e relatório, e lança a nota final da N3 – antes da prova substitutiva, para a turma já saber se precisa fazê-la
Prova substitutiva	03/12	Avaliação institucional, válvula de segurança – independente do projeto
Ajustes, devolutivas e feedback	10/12	Sem aula expositiva nova, sem entrega própria
Encerramento da disciplina	17/12	Retrospectiva do semestre, sem nova nota

5. Forma de avaliação

Instrumento	Peso	Quando
Checkpoint consolidado (entregas de processo)	10%	até 11/11
Defesa em grupo (apresentação + cenário aplicado)	30%	19/11
Repositório GitHub	10%	até 19/11
Defesa individual (escrita)	30%	26/11
Relatório Final do Projeto	20%	até 27/11

Esta composição segue a mesma lógica já aplicada ao projeto da Unidade 3 de Requisitos, Modelagem e Análise de Dados (mesmo professor): checkpoint (10%) + defesa em grupo (30%) + repositório GitHub (10%) + defesa individual (30%) + relatório final (20%). Substitui, na N3 de Gestão de Projetos, a composição anterior (Prova individual 40% + Entregas de processo 20% + Evidências individuais 10% + Portfólio Final 10% + Defesa individual e cenário aplicado 20%).

5.1 Como funciona a defesa em grupo

- Apresentação do projeto consolidado, com participação de todos os integrantes.
- Durante a apresentação, a equipe recebe o cenário de crise reservado do seu projeto (Seção 7) e precisa responder a ele em tempo real, sem preparo prévio.
- A nota é individual: cada integrante é avaliado pelo próprio desempenho ao apresentar a sua parte.
- Critérios: conhecimento do projeto consolidado (30%), capacidade de diagnosticar o cenário (25%), qualidade e viabilidade das decisões (25%), relação entre conceitos e artefatos (10%), clareza e objetividade (10%).

5.2 Como funciona a defesa individual

- Avaliação por escrito, manuscrita, com identificação nominal de cada aluno.
- Cada aluno pode ser questionado sobre: artefatos do projeto, decisões tomadas, o cenário aplicado na defesa em grupo, impactos, riscos, indicadores, contribuição pessoal e aprendizados.
- Integrantes da mesma equipe podem receber notas diferentes.

6. Pacote de eventos liberado hoje

Cada equipe recebe hoje, de uma vez, os 5 eventos que a Unidade 3 reservava para liberação semanal – aplique cada um ao projeto da sua equipe.

Equipe A – P1 Clínica Conecta	
Riscos	Documentação da integração financeira desatualizada; fornecedor demora até 5 dias úteis para responder
Pessoas	Desenvolvedor experiente comunica indisponibilidade por três semanas
Comunicação	Direção médica afirma não ter sido consultada sobre o fluxo de confirmação de consultas
Mudança	Patrocinador solicita lembretes por SMS e registro formal de consentimento do paciente
Métricas	Integração 2 semanas atrasada; velocidade 25% abaixo da estimativa; satisfação no protótipo 62%
Equipe B – P2 Sistema Acadêmico 360	
Riscos	Análise inicial identifica duplicidade e inconsistência em 18% dos cadastros históricos
Pessoas	Único analista de banco de dados disponível é deslocado por três semanas
Comunicação	Secretaria acadêmica reclama que decisões técnicas priorizam o setor financeiro
Mudança	Nova exigência institucional de histórico digital com assinatura eletrônica
Métricas	85% dos registros validados; migração piloto atrasou 10 dias; treinamento atingiu 45% dos usuários
Equipe C – P3 Varejo Integrado	
Riscos	Marketplace limita chamadas de API, sem garantia de estabilidade em campanhas promocionais
Pessoas	Analista de integração passa a dividir o tempo com outro projeto prioritário
Comunicação	Logística informa que não recebe atualizações do fluxo projetado
Mudança	Diretoria solicita retirada no mesmo dia e cancelamento parcial de pedidos
Métricas	Divergência de estoque 8%; 15% dos testes de integração falham; piloto 5 dias atrasado
Equipe D – P4 Manutenção 4.0	
Riscos	Testes preliminares mostram perda frequente de conectividade em áreas críticas da planta
Pessoas	Técnicos experientes resistem, alegando aumento de fiscalização individual
Comunicação	Segunda planta reclama que o projeto é decidido só pela equipe da primeira unidade
Mudança	Direção solicita aprovação eletrônica de peças e registro obrigatório de fotos
Métricas	Adesão ao piloto 48%; falha de sincronização 7%; 22% das ordens com campos incompletos

O evento de crise final de cada projeto não é liberado hoje – é aplicado ao vivo, sem preparo prévio, durante a defesa em grupo (Seção 5.1, 19/11).

7. O checkpoint esperado

O checkpoint consolidado (10% – Seção 5) reúne, num pacote único entregue pela equipe, a resposta aos 5 eventos da Seção 6:

- registro e matriz de riscos, com resposta aos riscos prioritários;
- acordo de equipe e resposta ao conflito de pessoas;
- plano de comunicação e ação de recuperação do stakeholder desalinhado;
- solicitação de mudança formalizada, com análise de impactos;
- relatório de status com os indicadores acumulados e recomendação (seguir/corrigir/reduzir/pausar).

Antes de pesquisar, a equipe monta um cronograma (Atividade desta aula) dividindo os 5 tópicos entre os integrantes presentes – 1 tópico por pessoa. Cada um pesquisa e aplica só o tópico que lhe coube, envia à Coordenação e posta individualmente no Teams (prazo 11/11); a consolidação das 5 partes num pacote único acontece na oficina da Aula 16 (12/11).

8. O Relatório Final esperado

O Relatório Final (20% – Seção 5) é um relatório técnico-acadêmico simplificado, em padrão ABNT adaptado à disciplina, entregue uma vez por equipe, em PDF, pelo Teams, até **27/11/2026** – mesma lógica já usada no projeto da Unidade 3 de Requisitos, Modelagem e Análise de Dados. O prazo é logo após a Defesa individual (26/11), não no fim do semestre: o professor precisa de tempo para corrigir checkpoint, defesas, repositório e relatório, e lançar a nota final da N3 antes da Prova substitutiva (03/12) – a turma só sabe se precisa fazer a substitutiva depois de ver a nota final da unidade.

Estrutura obrigatória, cinco seções textuais nesta ordem:

1. **Introdução**: contextualização do projeto, objetivo do relatório e organização das seções seguintes.
2. **O projeto desenvolvido**: síntese e justificativa das decisões de gerenciamento nas três unidades – iniciação (N1), planejamento (N2) e execução/controle/encerramento (N3), incluindo os artefatos produzidos: termo de abertura; mapa de stakeholders; escopo; EAP ou backlog; estimativas; cronograma ou plano de releases; matriz de responsabilidades; orçamento; registro de riscos; matriz de probabilidade e impacto; estratégias de resposta; plano de comunicação; registro de decisões; solicitação de mudança analisada; relatório de status; indicadores; diagnóstico do projeto; critérios de aceite; registro de encerramento; lições aprendidas; contribuições dos integrantes.
3. **Análise técnica e comparativa dos projetos das demais equipes**: uma subseção para cada uma das outras três equipes (todas, sem exceção), com autoria individual identificada, seguida de uma síntese coletiva comparando as três entre si.
4. **Retrospectiva do semestre**: olhar para trás, das Unidades 1 a 3, e consolidar a jornada de aprendizagem.

5. **Considerações finais**: avaliação dos resultados do projeto, limitações do que foi entregue e possibilidades de aperfeiçoamento – distinta da retrospectiva, que trata da aprendizagem, não do resultado.

Elementos pré-textuais obrigatórios: capa, folha de rosto, ficha de identificação, resumo com palavras-chave e sumário. Elementos pós-textuais obrigatórios: referências e dois apêndices (distribuição de autoria da Seção 3; diário do projeto atualizado).

O relatório deve seguir obrigatoriamente a estrutura e o padrão visual do modelo (`Modelo_relatorio/mode` disponibilizado junto com este edital): margens, fonte, espaçamento, numeração de seções, critérios de cada seção, checklist e formato de entrega.

9. Repositório GitHub

Cada equipe mantém um repositório GitHub próprio (vale 10% – Seção 5), mesma lógica já usada no projeto da Unidade 3 de Requisitos, Modelagem e Análise de Dados. O repositório guarda a evolução do projeto ao longo do semestre; o Relatório Final (Seção 8) sintetiza o seu conteúdo.

- **Estrutura de pastas**: espelha os artefatos do checkpoint consolidado (Seção 7) e do Relatório Final (Seção 8), organizados por unidade (`n1-iniciacao/`, `n2-planejamento/`, `n3-execucao/`).
- **Histórico de commits**: commits distribuídos ao longo do semestre – um repositório com um único commit de upload final não atende ao critério. Reforça o que a Seção 5.5 do documento mestre de checkpoints já exige: "o histórico de versões deverá ser preservado".
- **README**: na raiz, descrevendo o projeto atribuído (Seção 3), a equipe e como navegar pelo repositório.

Prazo de entrega: 19/11, até o fim da Defesa em grupo. A semana entre 19/11 e 26/11 é reservada para o professor baixar e auditar cada repositório, montar as perguntas nominais, convertê-las em documento e imprimi-las antes da Defesa individual. Essa auditoria, somada ao que foi visto na defesa em grupo, alimenta as perguntas nominais da defesa individual (Seção 5.2) – a critério do professor, sem obrigatoriedade de se restringir só ao repositório.

Entrega

- **Checkpoint consolidado**, até 11/11/2026, pelo Teams.
- **Defesa em grupo**, 19/11/2026, em sala.
- **Repositório GitHub**, até 19/11/2026: link do repositório enviado pelo Teams.
- **Defesa individual (escrita)**, 26/11/2026, em sala.
- **Relatório Final**, até 27/11/2026, pelo Teams.

`N3_CP01_EQUIPE-X_PROJETO_v1.0.pdf` (checkpoint consolidado)
`Relatorio_Final_U3_EQUIPE-X_PROJETO_v2.0.pdf` (relatório final, modelo em `Modelo_relatorio/`)